

(参考) 社会資本総合整備計画 (水の安全・安心基盤整備) 事後評価書 (中間評価書)

平成 28年 3月 31日

計画の名称	1 池田町における循環のみちの実現									
計画の期間	平成22年度 ~ 平成26年度 (5年間)	交付対象	池田町							
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。									
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>下水道処理人口普及率を29% (H22) から42% (H26) に増加させる。</li> <li>処理場の処理能力を46% (H22) から70% (H26) に増加させる。</li> <li>処理場における長寿命化計画策定のための設備調査を0% (H22) から100% (H26) に増加させる。</li> </ul>									
定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値	備考					
			当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)					
① 下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口 (人) / 総人口 (人)			29%	33%	42%					
② 処理場処理能力 処理能力 (m3) / 全体計画処理能力 (m3)			46%	46%	70%					
③ 処理場における長寿命化計画策定のための設備調査 設備調査済みの処理場数 (箇所) / 設備調査をすべき処理場数 (箇所)			0%	0%	100%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	2,123百万円	A	1,895百万円	B	- 百万円	C	228百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	10.7%

事後評価 (中間評価)

○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期	
事後評価 (中間評価) の実施体制	事後評価 (中間評価) の実施時期
	平成27年度
財政部局及びインフラ整備に係る部局の職員により実施	公表の方法
	ホームページ

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 下水道事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
1. 池田処理区																	
A1-1-1	下水道	一般	池田町	直接	池田町	汚水	新設	1号幹線及び面整備 (未普及解消)	φ150~400mm L=13km A=60ha	池田町						617	
A1-1-2	下水道	一般	池田町	直接	池田町	汚水	新設	2号幹線及び面整備 (未普及解消)	φ150~400mm L=8km A=36ha	池田町						422	
A1-1-3	下水道	一般	池田町	直接	池田町	汚水	新設	4号幹線及び面整備 (未普及解消)	φ150~200mm L=4km A=20ha	池田町						205	
A1-1-4	下水道	一般	池田町	直接	池田町	水処理	増設	池田浄化センター水処理施設 (水質保全)	OD槽(1,900m3/日)、最終沈殿池	池田町						608	
A1-1-5	下水道	一般	池田町	直接	池田町	汚泥処理	増設	池田浄化センター汚泥処理施設 (資源循環)	脱水機(0.6t/日)、汚泥棟	池田町						22	
A1-1-6	下水道	一般	池田町	直接	池田町	水処理・汚泥処理	改築	池田浄化センター長寿命化設備調査 (長寿命化・処理場)	長寿命化計画策定のための設備調査	池田町						16	長寿命化
A1-2-1	下水道	一般	池田町	直接	池田町		全種	効率的な事業実施のための検討	検討資料作成 一式	池田町						5	
											小計 (下水道事業)					1,895	
											合計					1,895	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						

