
 

 

池田町橋梁長寿命化修繕計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２８年１２月 

池田町建設部建設課 

（令和７年３月３１日更新） 



背景 

○２０１５年３月に公布された「道路法の一部を改正する法律」及び「道路法施行規則の一部を改正する省令」により、２ 

ｍ以上のすべての橋梁に関し、５年毎の近接目視による点検が義務付けられ、従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的 

な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図るため２０１６年１２月に池田町道路橋梁維持管理個別施設計画を策定しまし

た。 

 

〇今回、新技術の活用方針等について、一部見直しを行ったことから、橋に関する池田町道路橋梁維持管理個別施設計画の

改定を行いました。 

 

 

現状 

〇池田町では、２０２５年３月現在３３８橋を管理しており、安全に橋を利用して頂くために維持管理に努めていますが、

経年劣化に伴う老朽化は避けられない状況にあります。 

 

〇これら供用中の橋を架け替えるには、最初に整備した時に比べて大変多くの費用がかかり、限られた財源の中で全ての橋

を一斉に更新することは困難です。 

 

〇このような状況の中で、今後いかに効率的・効果的に橋を維持管理するかが重要な課題になっています。 

 

 

 



目的 

〇点検や補修対策を計画的に進めることにより、橋の機能を確実に維持することを目的とします。これにより、町民のみな

らず多くの来訪者が安心・安全に橋を含む道路網を利用できるようにします。 

 

〇橋の維持管理手法をこれまでの事後的な維持管理（損傷が深刻化した後に対応）から予防的な維持管理（損傷が軽微なう

ちに対応）に転換し、橋の使用期間を建設後１００年間程度に長寿命化するとともに、維持管理コストの平準化と縮減を図

ることを目的とします。これにより、町民の皆様の財産である橋を後世に適切に残していきます。 

 

 

計画全体の方針 

〇老朽化対策における基本方針 

橋梁長寿命化修繕計画に基づき、点検や補修対策を計画的に進めることにより橋の機能維持を図ります。 

選択と集中を前提とした橋の管理区分に基づき効率的・効果的な維持管理を行い、維持管理コストの平準化と縮減を図りま

す。「予防保全型による管理」を基本とし、修繕計画・実施を行っていきます。上記に加え、新技術の活用および集約化・

撤去の検討も進めていきます。 

 

〇新技術の活用方針 

限られた財源の中で効率的・効果的な維持管理および老朽化対策を行うために、従来工法のみではなく新工法や新材料等、

新技術の活用に取り組みます。新技術の活用は、定期点検および修繕（設計・工事）の各段階において新技術情報提供シス

テム（ＮＥＴＩＳ）や点検支援技術性能カタログ（案）などを参考に検討を行い、令和１１年度までの５年間で１００万円

のコスト縮減を目指します。 



〇費用の縮減に関する具体的な方針 

限られた財源の中で全ての橋を同一の水準で管理することは困難であることから、維持管理費縮減の観点より下記のように

取り組みます。 

①  橋長15ｍ以上の橋 

日常点検（パトロール）および5 年に1 回の定期点検により監視を行います。点検の結果、健全性Ⅲ相当（構造物の機能に

支障が生じる可能性がある状態）と診断された場合には、安全確保のための措置を行います。（致命的な損傷になる前に、

必要最低限の措置を行います）【対象橋梁：41橋/338橋】 

②  橋長15ｍ未満の橋 

日常点検（パトロール）および5 年に1 回の定期点検により監視を行います。点検の結果、健全性Ⅲ相当（構造物の機能に

支障が生じる可能性がある状態）と診断された場合には、安全確保のための措置を行います。（致命的な損傷になる前に、

必要最低限の措置を行います）【対象橋梁：296橋/338橋】 

③  交通需要が極めて少なく近隣に迂回路がある橋 

今後5年間での撤去・集約は検討していません。将来的には河川改修工事に併せて撤去・集約を検討すべき橋として位置付

け、当面の間は橋長15m未満の橋と同様の維持管理を行いつつ、並行して関係者との調整を進め方針決定を図ります。【対

象橋梁：1橋/338橋】 



池田町が管理する橋梁の個別施設計画一覧表

（１５ｍ以上橋梁）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

藤代橋 藤代 1974 ２車線 藤代・八幡線 26 8 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ 伸縮装置取替･沓座モルタル補修 17,000,000

草深橋（車道） 草深 1975 ２車線 町道北小寺･白鳥線 22.1 8 ＰＣ橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ ○ -

六之井東橋 六之井 1970 ２車線 池野・入方線 20 8 ＰＣ橋 東川 ● ● Ⅰ

明渡橋 市橋 2000 ２車線 市橋・神戸線 26.3 12 ＰＣ橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ

上八幡東橋 八幡 1968 １車線 下東野・八幡線 23 3.6 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ ○ 断面修復 5,000,000

八幡橋（車道） 八幡 1972 ２車線 八幡・市橋線 33.4 6 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ -

八幡橋（側道） 八幡 2003 歩道 八幡・市橋線 33.4 3.5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ

六畑橋 片山 1975 １車線 田畑・片山線 30 5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ 測試 ○ 断面修復 2,000,000

公文名橋 八幡 1996 ２車線 八幡村中線 28 10.2 ＰＣ橋 中川 ● ● Ⅰ

山洞橋 山洞 1975 ２車線 町道小寺･池野線 23.5 8 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ -

渓北橋 片山 1973 １車線 片山北６４号線 34 4.5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ

徳世橋 片山 1964 ２車線 片山南４４号線 20 6.5 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ 伸縮装置取替･支承補修･断面修復 18,000,000

夫婦橋 片山 1976 １車線 片山南５３号線 31 5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ 測試 ●

中川橋 片山 1976 １車線 片山南４４号線 52.5 6.5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ ○ ○ ○ 支承補修 4,000,000

谷北１号橋 草深 1983 ２車線 町道本郷２８号線 18.8 6.5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ

修理田橋 市橋 1995 ２車線 市橋５５号線 24.4 5.5 ＰＣ橋 東川 ● ● Ⅰ

霞橋 藤代 1993 ２車線 町道藤代６０号線 29.4 6 ＲＣ橋 霞間ヶ谷 ● ● Ⅰ

村下１号橋 六之井 1970 １車線 六之井３４号線 19.2 5 鋼橋 東川 ● ● Ⅰ ○ 伸縮装置取替 10,000,000

向田橋 山洞 1975 １車線 町道山洞５号線 23.5 4 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ -

割前橋 片山 2004 ２車線 片山南５３号線 21.2 12 ＰＣ橋 東川 ● ● Ⅰ

溜池野橋 田畑 1975 １車線 町道田畑１７号線 23.5 3.5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ ○

河原橋 田畑 1975 １車線 田畑２３号線 25.8 5 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ ○ 橋脚補修 4,000,000

下田畑橋 田畑 1972 １車線 田畑２４号線 15.4 5 鋼橋 深町川 ● ● Ⅰ

大津橋 宮地 1972 ２車線 町道舟子１号線 19.8 7.5 鋼橋 大津谷 ● ● Ⅱ ○ -

大谷橋 願成寺 1973 ２車線 町道舟子１号線 23.8 6.5 鋼橋 大谷 ● ● Ⅱ ○ -

新大津橋 宮地 1991 ２車線 町道願成寺３４号線 45.5 5.7 ＰＣ橋 大津谷 ● ● Ⅱ ○ ○ ひびわれ注入工 1,000,000

河原屋敷橋 下東野 1970 １車線 下東野３６号線 16 3.5 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ ○ 断面補修･高欄取替 4,000,000

大門橋 下東野 1970 ２車線 六之井５号線 16 4.8 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ ○ 断面補修 3,000,000

大川橋 六之井 1970 １車線 六之井１０号線 16.7 4 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ○ 断面補修 4,000,000

海老ノ川橋 八幡 1976 １車線 上八幡２５号線 18.9 4.5 鋼橋 東川 ● ● Ⅰ

鳥居前橋 八幡 1986 １車線 上八幡４９号線 20.4 3 鋼橋 中川 ● ● Ⅰ

中村東４号橋 六之井 1970 １車線 六之井５０号線 19 4 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ 伸縮装置取替･断面修復 9,000,000

江渡前橋 八幡 1973 １車線 下八幡４８号線 45.4 3 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ 測試 ○ 断面修復･支承取替 2,000,000

石渕橋 片山 1973 １車線 片山北３４号線 32.6 4 鋼橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ

井ノ口橋 市橋 1964 歩道 市橋６号線 23.8 2.2 ＰＣ橋 杭瀬川 ● ● Ⅲ - 対策済み

東川橋 八幡 1968 ２車線 上八幡６０号線 23.2 7.6 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ○ 断面修復 3,000,000

大津桜橋 小牛 1990 ２車線 町道小牛１号線 20.6 5.5 ＰＣ橋 大津谷 ● ● Ⅰ

平和橋 六之井 1990 歩道 六之井６２号線 17 1.5 鋼橋 東川 ● ● Ⅰ

天王橋 草深 1985 ２車線 町道草深３１号線 15.4 4 ＰＣ橋 大谷 ● ● Ⅰ

中河原橋 八幡 1966 １車線 下八幡３号線 19.8 5 ＰＣ橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ○ ○ 断面修復･橋面防水 11,000,000

堀西２号橋 片山 2017 ２車線 片山村中線 16.6 3 ＰＣ橋 金地谷 ● ● Ⅰ

草深橋（側道） 草深 1996 歩道 町道北小寺･白鳥線 22.1 3.5 ＰＣ橋 杭瀬川 ● ● Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがあります。

＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがあります。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

橋長橋梁名 所在地 竣工年 道路形態 路線名 上部形式 河川名 修繕内容
対策費用

(円)

点検年度(２回目） 点検年度(３回目）
総合判定

修繕計画（着手予定）
幅員

区分

健全

予防保全段階

早期措置段階

緊急措置段階

状態

構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。



池田町が管理する橋梁の個別施設計画一覧表

（２ｍ以上橋梁）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

ほたる橋 上田 1995 歩道 上田５２号線 14.9 2.2 鋼橋 東川 ● ● Ⅰ

東村橋 上田 1971 ２車線 町道上田４８号線 14.6 8 ＰＣ橋 東川 ● ● Ⅰ

宮東２号橋 下東野 不明 １車線 北小寺・白鳥線 4.3 5 ＲＣ橋 排水路 ○ ○ Ⅰ

下東野橋 下東野 1973 ２車線 町道北小寺･白鳥線 14.8 7 鋼橋 東川 ● ● Ⅱ 測試 ● -

田中南２号橋 白鳥 不明 ２車線 町道北小寺･白鳥線 6.7 10.9 ＰＣ橋 用水路 ● ● Ⅰ

東野橋 六之井 不明 １車線 池野・杉野線 3.2 4.5 ＲＣ橋 用水路 ○ ○ Ⅰ

善田橋 田畑 1972 ２車線 藤代・八幡線 14.4 6.5 鋼橋 深町川 ○ ● Ⅱ 測試 ○ 断面補修 5,000,000

明田１号橋 田畑 不明 ２車線 藤代・八幡線 3 6.5 ＲＣ橋 排水路 ○ ○ Ⅰ

六反田橋 八幡 不明 ２車線 藤代・八幡線 3 6 ＲＣ橋 葦川 ○ ○ Ⅱ

上蛭田１号橋 片山 不明 １車線 八幡・市橋線 2.9 5.9 ＢＯＸ橋 用水路 ○ ○ Ⅰ ○ 路面補修 80,000

北浦３号橋 下東野 不明 １車線 下東野・八幡線 4.3 3 ＲＣ橋 用水路 ○ ○ Ⅰ

道北４号橋 六之井 不明 １車線 下東野・八幡線 2.6 5.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中村２号橋 六之井 不明 １車線 下東野・八幡線 3 9.3 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ

布戸下２号橋 八幡 1953 １車線 下東野・八幡線 8.5 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 720,000

室屋１号橋 田畑 不明 ２車線 小寺・池野線 3.1 7.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○ 伸縮目地補修 500,000

明田２号橋 田畑 不明 １車線 田畑・片山線 4.3 5.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ● ○

江渡橋 田畑 1963 １車線 田畑・片山線 13 3.6 ＰＣ橋 深町川 ○ ○ Ⅰ

深歩橋 般若畑 不明 ２車線 舟子１号線 5 7.3 ＲＣ橋 深歩谷 ○ ○ Ⅰ

徳谷橋 小寺 不明 ２車線 舟子１号線 5.8 7.3 ＲＣ橋 徳谷 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 1,110,000

花見橋 藤代 1972 ２車線 町道舟子１号線 9.5 9.7 ＰＣ橋 霞間ヶ谷 ● ● Ⅱ 測試 ○ 橋面防水 2,000,000

中通１号橋 舟子 不明 ２車線 舟子１０号線 3.4 8.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

上村西２号橋 沓井 不明 ２車線 舟子１４号線 3.7 6.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ●

新六田１号橋 段 不明 歩道 舟子２０号線 2.5 2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中通２号橋 舟子 不明 ２車線 舟子２２号線 4.3 5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

中野２号橋 段 不明 １車線 段３号線 2.5 4.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

長田筋２号橋 段 不明 ２車線 段６号線 3.6 7.5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

大門１号橋 段 不明 ２車線 段７号線 3.6 7.5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

大門２号橋 段 不明 １車線 段７号線 6.7 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北林１号橋 般若畑 不明 １車線 段１０号線 6.3 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北畑１号橋 般若畑 不明 ２車線 般若畑４号線 2.4 9.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北畑２号橋 般若畑 不明 歩道 般若畑８号線 2.5 1.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

般若畑橋 般若畑 1992 １車線 般若畑１４号線 6.6 5.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北畑３号橋 般若畑 1994 １車線 般若畑１５号線 8.5 3.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

大門末１号橋 願成寺 不明 ２車線 町道小牛３号線 11.6 5 ＰＣ橋 大津谷 ● ● Ⅰ

谷北３号橋 草深 不明 １車線 町道小牛３号線 12.1 5 ＰＣ橋 大谷 ● ● Ⅰ

堤東２号橋 小牛 不明 １車線 町道小牛７号線 14.4 4 鋼橋 ● ● Ⅰ

小牛村前１号橋 願成寺 不明 １車線 願成寺１２号線 5.3 4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

南屋敷１号橋 願成寺 不明 １車線 町道願成寺２３号線 6 2.8 ＢＯＸ橋 中谷 ○ ○ Ⅰ

大谷越１号橋 願成寺 不明 １車線 町道願成寺２６号線 4 3.9 ＲＣ橋 小和谷 ○ ○ Ⅰ

大谷越２号橋 願成寺 不明 １車線 町道願成寺２８号線 8.6 4.2 ＲＣ橋 小和谷 ○ ○ Ⅰ ○

早稲田１号橋 願成寺 不明 １車線 町道願成寺２９号線 5 2.7 ＲＣ橋 小和谷 ○ ○ Ⅰ

岡ノ坊１号橋 願成寺 不明 １車線 町道願成寺３１号線 3.3 3.3 ＲＣ橋 中谷 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 210,000

岡ノ坊２号橋 願成寺 不明 １車線 町道願成寺３１号線 4.3 2.2 ＲＣ橋 中谷 ○ ○ Ⅰ

上村北１号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井９号線 2.3 6.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

立石西１号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井１０号線 2.5 5.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

西瀬古１号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井２２号線 2.4 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 断面補修 300,000

中瀬古東２号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井２９号線 3.7 3.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 断面補修 200,000

立石西６号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井３０号線 2.8 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

有尾２号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井３３号線 2.4 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

上村北２号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井６６号線 2.3 4.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

上村北３号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井６７号線 2.3 5.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

西瀬古２号橋 沓井 不明 ２車線 町道沓井７０号線 2.7 6.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ● 断面補修 300,000

点検年度(２回目）
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対策費用
(円)

点検年度(３回目）
総合判定
(最新)

※修繕後
含

修繕計画（着手予定）



立石西３号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井７１号線 2.7 3.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

立石西４号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井７２号線 2.4 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

立石西５号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井７３号線 2.6 5.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉西３号橋 粕ヶ原 不明 ２車線 粕ヶ原１号線 5.2 7.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮下５号橋 粕ヶ原 不明 ２車線 粕ヶ原４号線 6 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮下１号橋 粕ヶ原 不明 ２車線 粕ヶ原９号線 4.5 5.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮下３号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原１１号線 2.1 3.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮下２号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原１３号線 4.5 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉東１号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原１４号線 2.1 3.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉東２号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原１５号線 2.4 5.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

村西１号橋 上田 不明 １車線 粕ヶ原１７号線 2.4 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮下４号橋 粕ヶ原 不明 ２車線 粕ヶ原３６号線 2.1 6.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉西４号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原３８号線 4.2 4.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉西１号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原４０号線 2.4 2.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

永小作２号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原４１号線 2.4 3.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉西２号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原４３号線 6.6 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 220,000

五本松５号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道粕ヶ原６９号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

五本松６号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道粕ヶ原７１号線 2.6 4.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

五本松７号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道粕ヶ原７２号線 3.5 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

日吉東３号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道粕ヶ原７９号線 4 6.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

五本松８号橋 粕ヶ原 不明 ２車線 町道田中２号線 3.6 7.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

鴨之巣１号橋 萩原 不明 ２車線 萩原２号線 4.3 8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

村東１号橋 萩原 不明 １車線 萩原１２号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

鴨之巣２号橋 萩原 不明 １車線 萩原１５号線 3.5 5.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

上田村西１号橋 上田 不明 １車線 萩原１６号線 2.8 5.3 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

村東２号橋 萩原 不明 １車線 萩原１７号線 3.5 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

南井ノ上１号橋 上田 不明 １車線 萩原１８号線 2.4 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

南井ノ上２号橋 上田 不明 １車線 萩原１９号線 2.4 5.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

鐘鋳場１号橋 萩原 不明 １車線 萩原１９号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

村東３号橋 萩原 不明 １車線 萩原２２号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

新田１号橋 萩原 不明 １車線 萩原２４号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

寿話野１号橋 萩原 不明 ２車線 萩原３２号線 3.7 8 ＲＣ橋 排水路 ○ ○ Ⅰ

寿話野２号橋 萩原 不明 １車線 萩原３３号線 4 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

新田２号橋 萩原 不明 １車線 萩原３４号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

新田３号橋 萩原 不明 ２車線 萩原３７号線 4 7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

観音堂１号橋 萩原 不明 １車線 萩原３９号線 4 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

寿話野３号橋 萩原 不明 １車線 萩原４１号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

鐘鋳場２号橋 萩原 不明 ２車線 萩原６２号線 2.5 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井川端１号橋 本郷 1978 ２車線 町道本郷１５号線 14.4 8 ＰＣ橋 杭瀬川 ● ● Ⅱ ○ ●

柳樋１号橋 本郷 不明 １車線 町道本郷２２号線 2.7 2 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

南屋敷２号橋 願成寺 不明 ２車線 町道本郷２８号線 4.5 4.8 ＲＣ橋 中谷 ○ ○ Ⅰ

皆米１号橋 本郷 不明 １車線 町道本郷２９号線 2 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

谷北２号橋 草深 不明 １車線 町道草深２号線 2.5 3 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

草深西出１号橋 草深 不明 歩道 町道草深２０号線 11.8 1.3 鋼橋 大谷 ○ ○ Ⅱ ○ 伸縮目地補修 500,000

大谷２号橋 草深 不明 歩道 町道草深２１号線 11.9 1.5 鋼橋 大谷 ○ ○ Ⅱ ○ 伸縮目地補修 500,000

山下３号橋 小寺 不明 １車線 町道小寺８号線 5.6 4 ＲＣ橋 徳谷 ○ ○ Ⅱ 伸縮目地補修 500,000

小寺谷北１号橋 小寺 1977 １車線 町道小寺１２号線 6.3 4.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

山下１号橋 小寺 不明 １車線 小寺３５号線 6.9 3 ＰＣ橋 ● ● Ⅰ ○ 断面補修 1,000,000

山下２号橋 小寺 不明 １車線 小寺３５号線 5.5 3.1 ＲＣ橋 ● ● Ⅱ ○ 断面補修 300,000

南出１号橋 山洞 不明 ２車線 山洞１５号線 2 10.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 伸縮目地補修 500,000

庵前１号橋 山洞 不明 １車線 山洞１７号線 5.8 4.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 伸縮目地補修 500,000

村前１号橋 草深 不明 １車線 山洞２０号線 5 4.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

江戸河原１号橋 山洞 不明 １車線 山洞２３号線 7.3 5.5 ＰＣ橋 ○ ○ Ⅰ

櫻花１号橋 藤代 不明 １車線 藤代２７号線 2.2 2.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

五反田２号橋 藤代 不明 １車線 藤代３２号線 3.6 5.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

伏木１号橋 藤代 不明 １車線 藤代３９号線 6.4 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 160,000

五反田３号橋 藤代 不明 １車線 藤代４１号線 3 4.6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 目地補修 200,000



伏木２号橋 藤代 不明 １車線 藤代４２号線 4.1 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 目地補修 300,000

大門３号橋 藤代 不明 １車線 藤代５４号線 2.1 5.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

四反田１号橋 藤代 不明 １車線 藤代５６号線 5.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

靏之屋敷１号橋 藤代 不明 １車線 藤代５８号線 2.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修･目地補修 500,000

四反田２号橋 藤代 不明 １車線 藤代５９号線 6 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

神明堂１号橋 田畑 不明 １車線 田畑３号線 3.1 5.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

溜池野２号橋 田畑 不明 １車線 田畑１７号線 6.2 4.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

松原１号橋 田畑 不明 １車線 田畑２４号線 3 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

田畑橋 田畑 不明 １車線 田畑３３号線 14.3 2.3 ＰＣ橋 ● ● Ⅰ

門田１号橋 田畑 不明 １車線 田畑３８号線 3 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮屋敷１号橋 田畑 不明 １車線 田畑４１号線 3 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修･目地補修 500,000

松原３号橋 田畑 1997 ２車線 田畑４７号線 2.4 10.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 440,000

松原４号橋 田畑 不明 １車線 田畑４８号線 2.6 3.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

神明堂３号橋 青柳 1997 １車線 田畑５８号線 6.1 4.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

神明堂２号橋 田畑 1992 １車線 青柳２２号線 3.4 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 200,000

北加須郷１号橋 上田 不明 １車線 杉野１号線 2.4 6.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北加須郷４号橋 上田 不明 １車線 杉野４号線 2 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ -

向島１号橋 杉野 不明 １車線 杉野２１号線 2.2 4 ＲＣ橋 - - 廃止

北加須郷第１橋 上田 不明 １車線 杉野２９号線 2.4 6.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 伸縮目地補修 200,000

東出２号橋 上田 不明 １車線 砂畑６号線 4.3 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 地覆補修 50,000

東出３号橋 上田 不明 １車線 砂畑６号線 2.5 8.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

助田１号橋 杉野 不明 １車線 砂畑６号線 3.2 4.4 ＢＯＸ橋 ● ● Ⅱ ○ 断面補修 1,000,000

下河原１号橋 下東野 不明 １車線 砂畑８号線 2.3 3.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修･地覆補修 120,000

村前筋１号橋 砂畑 不明 ２車線 砂畑１０号線 2.6 5.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

村前筋３号橋 砂畑 不明 １車線 砂畑１２号線 2 4 ＲＣ橋 - - 廃止

杉野橋 杉野 不明 １車線 上田１号線 5 4.1 ＲＣ橋 ● ● Ⅱ ○ 断面補修 1,000,000

北加須郷５号橋 上田 不明 ２車線 上田４号線 2.8 6.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村１号橋 上田 不明 １車線 上田４号線 2.5 4.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 地覆補修 50,000

北村２号橋 上田 不明 １車線 上田４号線 2.6 4.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 地覆補修･高欄補修 200,000

北村３号橋 上田 不明 ２車線 上田７号線 3.7 8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ●

北村４号橋 上田 不明 １車線 上田８号線 2.7 4.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村５号橋 上田 不明 １車線 上田１０号線 2.8 5.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 高欄補修 100,000

北村７号橋 上田 不明 １車線 上田１９号線 2.8 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

東出４号橋 上田 不明 １車線 上田２０号線 2.5 5.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

東出５号橋 上田 不明 １車線 上田２０号線 4.8 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮前筋２号橋 砂畑 不明 １車線 上田２０号線 2.6 5 ＢＯＸ橋 - - 廃止

村前筋４号橋 砂畑 不明 １車線 上田２０号線 2.2 5 ＲＣ橋 - - 廃止

高野１号橋 白鳥 不明 ２車線 上田２０号線 3.9 8 ＢＯＸ橋 ● ● Ⅰ

寺分１号橋 上田 不明 ２車線 上田２１号線 2.5 8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村８号橋 上田 不明 １車線 上田２１号線 2.7 3.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村９号橋 上田 不明 １車線 上田２２号線 2.7 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

東出６号橋 上田 不明 １車線 上田２４号線 5.2 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○

宮前筋３号橋 砂畑 不明 ２車線 上田２４号線 2.8 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

寺分３号橋 上田 不明 １車線 上田２５号線 2.8 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

寺分４号橋 上田 不明 １車線 上田２６号線 2.7 4.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

寺分５号橋 上田 不明 １車線 上田２７号線 2.7 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 断面補修 200,000

寺分６号橋 上田 不明 １車線 上田２８号線 2.2 6.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

西村１号橋 上田 不明 １車線 上田２９号線 3 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 断面補修 200,000

西村２号橋 上田 不明 １車線 上田３２号線 2.8 3.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井ノ裏１号橋 上田 不明 ２車線 上田３８号線 4.5 8.8 ＲＣ橋 用水路 ○ ○ Ⅱ 地覆補修 50,000

井尻２号橋 上田 不明 １車線 上田３９号線 3.3 3.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井尻３号橋 上田 不明 １車線 上田４０号線 3.3 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井尻４号橋 上田 不明 １車線 上田４０号線 3.7 5.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

宮東橋 下東野 不明 ２車線 上田４１号線 6 6.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

学園１号橋 上田 不明 １車線 上田４５号線 3.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

学園２号橋 上田 不明 ２車線 上田４６号線 3.6 10.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

札辻１号橋 上田 不明 ２車線 上田４８号線 2.9 11.2 ＲＣ橋 排水路 ○ ○ Ⅰ



上河原１号橋 上田 不明 ２車線 上田４８号線 2.2 8.9 ＲＣ橋 排水路 ○ ○ Ⅰ

田中１号橋 白鳥 不明 ２車線 上田４８号線 2.2 9.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

西出１号橋 白鳥 不明 ２車線 上田４８号線 6.5 7.6 ＰＣ橋 用水路 ● ● Ⅰ

学園３号橋 上田 不明 １車線 上田４９号線 4.1 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○ 断面補修 200,000

学園４号橋 上田 不明 ２車線 上田４９号線 3.5 7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○

学園５号橋 上田 不明 ２車線 上田５０号線 2.8 12.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

札辻２号橋 上田 不明 １車線 上田５４号線 2.7 4.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村１０号橋 上田 不明 １車線 上田５６号線 2.7 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村１１号橋 上田 不明 １車線 上田５７号線 2.2 5.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 断面補修 200,000

学園７号橋 上田 不明 ２車線 上田６１号線 4.2 9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井ノ上１号橋 上田 不明 ２車線 上田６２号線 3 12.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井ノ上２号橋 上田 不明 ２車線 上田６２号線 3 12.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

上河原２号橋 上田 2005 ２車線 上田６５号線 5.1 10.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

田中北１号橋 白鳥 不明 １車線 白鳥１号橋 2.2 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

村西橋 白鳥 不明 １車線 白鳥８号線 5 4.3 ＲＣ橋 ● ● Ⅰ

宮東１号橋 下東野 不明 １車線 下東野６号橋 4.3 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

学園６号橋 上田 不明 １車線 下東野７号線 2.9 5.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

札辻３号橋 上田 不明 ２車線 下東野７号線 4.4 15.8 ＲＣ橋 用水路 ● ● Ⅰ

北浦１号橋 下東野 不明 １車線 下東野１０号線 4.3 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北浦２号橋 下東野 不明 １車線 下東野１１号線 4.3 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北屋敷１号橋 下東野 不明 １車線 下東野１３号線 4.4 3.1 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北屋敷２号橋 下東野 不明 ２車線 下東野１４号線 3.2 8.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ●

下河原２号橋 下東野 不明 １車線 下東野１５号線 14.4 1.8 鋼橋 ○ ○ Ⅰ

道北５号橋 六之井 不明 １車線 下東野２９号線 4 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

道南橋 六之井 不明 １車線 下東野３０号線 4 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

分水西１号橋 下東野 不明 １車線 下東野３１号線 6.4 4 ＰＣ橋 ○ ○ Ⅰ

六之井村西橋 六之井 不明 １車線 六之井１号橋 2.5 1.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

道北１号橋 六之井 不明 １車線 六之井２号橋 2.5 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 200,000

村西２号橋 六之井 不明 １車線 六之井２３号橋 4 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○ 断面補修 200,000

大池東１号橋 池野 不明 １車線 六之井３０号線 2 6.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 200,000

東畑田１号橋 六之井 不明 １車線 六之井４１号線 3.5 3.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中村１号橋 六之井 不明 １車線 六之井４６号線 5.2 3.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中村３号橋 六之井 不明 １車線 六之井５０号線 3.2 4.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修･地覆補修 500,000

中村東３号橋 六之井 不明 １車線 六之井５０号線 2.1 5.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中村東２号橋 六之井 不明 １車線 六之井５２号線 2.1 4.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

横町前２号橋 池野 不明 １車線 池野２５号線 2.1 4.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修･高欄補修 470,000

寺東１号橋 本郷 不明 ２車線 池野６０号線 3.3 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 200,000

市之坪１号橋 八幡 不明 １車線 池野７８号線 2.7 5.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面修復 400,000

茅野１号橋 六之井 不明 １車線 池野８６号線 2.2 4.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

西宮神橋 八幡 不明 １車線 上八幡２２号線 5.4 4.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

海老ノ川２号橋 八幡 不明 １車線 上八幡２５号線 8.2 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

鳥居前１号橋 八幡 不明 １車線 上八幡３３号線 5.2 3.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

鳥居前２号橋 八幡 不明 １車線 上八幡３４号線 5 3.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

エビノ川橋 八幡 不明 ２車線 上八幡６０号線 5.6 7.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

百々目木橋 八幡 1963 １車線 町道上八幡６２号線 13 5.5 ＰＣ橋 ● ● Ⅰ 測試 ○ ●

西宮神１号橋 八幡 不明 １車線 上八幡６６号線 4.1 12 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

中河原１号橋 八幡 不明 １車線 下八幡８号線 3 7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

深町橋 八幡 不明 １車線 町道下八幡５８号線 13.4 5.5 鋼橋 ● ● Ⅱ 測試 ○ 高欄補修･水切設置 3,000,000

明田３号橋 田畑 不明 １車線 下八幡５９号線 3 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

堀西１号橋 片山 2013 １車線 町道片山北１１号線 12.5 5 ＰＣ橋 ● ● Ⅰ

石渕１号橋 片山 不明 １車線 片山北６３号線 3 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面修復 200,000

大畑１号橋 片山 不明 １車線 片山北６４号線 5 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

カナヂタニ橋 片山 1973 ２車線 片山北６６号線 5.7 5.5 ＲＣ橋 ● ● Ⅱ ○ 断面修復 1,000,000

エンテイシモ橋 片山 1970 ２車線 片山北６６号線 7.8 7.8 ＲＣ橋 ● ● Ⅱ ○ 断面修復 1,000,000

ソカイ橋 片山 2000 ２車線 片山北６６号線 5.1 4.5 ＲＣ橋 ● ● Ⅱ ○ 断面修復 1,000,000

下蛭田２号橋 片山 不明 ２車線 片山南５２号線 2.2 7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北松戸３号橋 片山 不明 １車線 片山南５４号線 2.8 3.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ



北松戸４号橋 片山 不明 １車線 片山南５４号線 3.3 3.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

北松戸５号橋 片山 不明 １車線 片山南５５号線 2.5 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北松戸６号橋 片山 不明 ２車線 片山南６０号線 3.3 6.4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 400,000

南松戸４号橋 片山 不明 １車線 片山南６７号線 2.2 7.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

片山南１号橋 片山 不明 １車線 片山南７３号線 5.3 5.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

明渡２号橋 市橋 不明 １車線 市橋２６号線 3.2 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

大工屋１号橋 下東野 不明 ２車線 池野・杉野線 2.5 7.1 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

上田橋 上田 不明 １車線 池野・杉野線 2.8 5.9 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

中瀬古東１号橋 沓井 不明 ２車線 町道沓井･駅前線 3.8 8.9 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

南谷橋 藤代 不明 ２車線 舟子１号線 2.5 6.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ ○

上村西３号橋 沓井 不明 ２車線 舟子１２号線 2.5 12.3 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

中通３号橋 舟子 不明 １車線 舟子２４号線 3 4.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

北畑４号橋 般若畑 不明 １車線 町道般若畑４号線 6 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

山畑１号橋 般若畑 不明 １車線 町道般若畑５号線 7 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○

北畑５号橋 般若畑 不明 １車線 町道般若畑１３号線 7 3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

堤東１号橋 小牛 不明 １車線 町道小牛６号線 3.2 4.2 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

五本松９号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道沓井９号線 2.3 6.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

花ノ木１号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井１１号線 2.3 4.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中瀬古東３号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井３１号線 3.1 5.1 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

立石東１号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井３３号線 4 5.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

有尾３号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井３６号線 2.4 3.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

中瀬古東５号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井４９号線 3.4 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

立石西２号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井７１号線 2.6 2.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

辻之内１号橋 沓井 1992 １車線 町道沓井７４号線 2.3 5.8 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

永小作１号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道粕ヶ原４３号線 2.4 2.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

五本松４号橋 粕ヶ原 不明 １車線 町道粕ヶ原６８号線 2.4 4.6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

権現１号橋 沓井 不明 １車線 町道田中２号線 2.4 8 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

山之神１号橋 田中 不明 １車線 町道田中１４号線 4.3 5.5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

外皆米１号橋 上田 不明 ２車線 萩原２号線 2.4 2.6 ＢＯＸ橋 ● ● Ⅰ

北井之上１号橋 上田 不明 １車線 萩原１７号線 2.4 5.9 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

萩原村東１号橋 萩原 不明 １車線 萩原３２号線 2.1 6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

萩原村東２号橋 萩原 2013 １車線 萩原３２号線 2.3 6.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 目地補修 200,000

山下４号橋 小寺 不明 ２車線 町道小寺３３号線 2.3 6.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

江戸河原２号橋 山洞 不明 ２車線 山洞３５号線 3.6 7.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

櫻町１号橋 田畑 2003 １車線 田畑１８号線 2.4 5.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

松原２号橋 田畑 2001 ２車線 田畑４２号線 2.3 5.6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

道海３号橋 草深 2002 ２車線 青柳６号線 3 7.7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ -

下ノ町２号橋 青柳 不明 ２車線 青柳２７号線 2.1 9 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

北加須郷３号橋 上田 1994 １車線 杉野４号線 2 6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

寺分２号橋 上田 不明 １車線 上田２３号線 2.4 6.9 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

村西３号橋 六之井 不明 ２車線 下東野２９号線 3.7 6.6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

道北６号橋 六之井 不明 １車線 下東野３０号線 2.2 4.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

河戸１号橋 下東野 不明 １車線 下東野４１号線 2 4.8 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

中村東１号橋 六之井 不明 １車線 六之井４８号線 2 5.1 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ

寺東２号橋 本郷 不明 ２車線 池野６６号線 2.5 5.8 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

布戸下１号橋 八幡 不明 １車線 上八幡１号橋 3.5 5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ 目地補修 200,000

四美田１号橋 八幡 不明 １車線 上八幡５７号線 3.3 5.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面修復 400,000

北松戸７号橋 片山 不明 ２車線 片山南４４号線 3.3 6.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面修復 400,000

上蛭田２号橋 片山 不明 １車線 片山南４９号線 2.4 5.6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ

下蛭田１号橋 片山 不明 ２車線 片山南５０号線 3.9 6.9 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井ノ口１号橋 市橋 不明 ２車線 片山南５１号線 4.1 6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

北松戸１号橋 片山 不明 ２車線 片山南５３号線 2.6 10.3 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

南松戸１号橋 片山 不明 ２車線 片山南５７号線 2.7 6.5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

中瀬古東４号橋 沓井 不明 １車線 町道沓井３３号線 4.1 5.8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ 断面補修 200,000

下粕子１号橋 宮地 不明 １車線 粕ヶ原６２号線 2.6 10.4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

井川端２号橋 本郷 不明 １車線 小牛６号線 2 2.6 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

北加須郷７号橋 六之井 不明 １車線 上田１号線 2.6 4.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ



北加須郷６号橋 上田 不明 １車線 上田１号線 2.4 4.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村１３号橋 上田 不明 ２車線 上田７号線 2.4 8 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

北村１２号橋 上田 不明 １車線 上田４号線 2.9 6.2 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

下河原３号橋 下東野 不明 １車線 下東野４１号線 2.9 4.5 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

道北７号橋 六之井 不明 １車線 六之井７号線 2.4 3.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

中筋１号橋 池野 不明 ２車線 小寺・池野線 2.3 18.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 伸縮目地補修･地覆補修 400,000

中筋２号橋 池野 不明 １車線 池野３３号線 3 3.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

照満１号橋 市橋 不明 １車線 市橋１号線 2.5 3.6 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

境目１号橋 市橋 不明 ２車線 市橋・神戸線 2.2 9.3 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

境目２号橋 市橋 不明 １車線 市橋１１号線 2.2 7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

六反田２号橋 八幡 不明 ２車線 上八幡６２号線 2.1 7 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

花ノ木２号橋 市橋 不明 １車線 市橋・神戸線 3.1 4.7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 断面補修 200,000

永小作３号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原４３号線 2.2 4 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

五本松１０号橋 粕ヶ原 不明 １車線 粕ヶ原７６号線 2.2 4 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅱ ○ 高欄補修 50,000

宮前筋４号橋 砂畑 不明 １車線 砂畑６号線 2 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

井尻５号橋 上田 不明 １車線 上田６９号線 3.8 4.5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

学園８号橋 上田 不明 １車線 下東野７号線 4.6 5 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ ○

西村３号橋 上田 不明 １車線 上田７０号線 2.1 7 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

花ノ木３号橋 市橋 不明 １車線 市橋３２号線 2.3 3.3 ＲＣ橋 ○ ○ Ⅰ

修理田１号橋 市橋 不明 １車線 市橋５４号線 3.5 21 ＢＯＸ橋 ○ ○ Ⅰ

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがあります。

＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがあります。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

状態

構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

区分

健全

予防保全段階

早期措置段階

緊急措置段階
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