別表３ 予想されるリスクと責任分担

	リスクの種類
	リスクの内容
	負担者

	
	
	当町
	事業者

	



共通
	仕様書の誤り
	業務容量の記載事項に重大な誤りのあるもの
	〇
	

	
	安全性の確保
	設計・工事・維持管理における安全性の確保
	
	〇

	
	環境の保全
	設計・工事・維持管理における環境の保全
	
	〇

	
	制度の変更
	税制の変更
	〇
	

	
	
	法令・条例・許認可の変更
	〇
	〇

	
	

事業の中止延期
	当町の指示によるもの
	〇
	

	
	
	当町の不注意等による建設許可等の遅延によるもの
	〇
	

	
	
	事業者の入札参加停止、事業放棄、破綻、倒産によるもの
	
	〇

	設計段階
・計画
	不可抗力
	天災等による設計変更・中止・延期
	〇
	〇

	
	物価の変動
	急激なインフレ・デフレ（設計費に対して影響のあるもののみを対象とする）
	〇
	〇

	
	設計変更
	当町の提示条件、指示の不備によるもの
	〇
	

	
	
	事業者の指示、判断の不備によるもの
	
	〇

	
	応募コスト
	応募コストの負担
	
	〇

	







建設段階
	第三者賠償
	調査・建設における第三者への損害賠償義務
	
	〇

	
	不可抗力
	天災等による設計変更・中止・延期
	〇
	〇

	
	物価の変動
	急激なインフレ・デフレ（建設費に対して影響のあるもののみを対象とする）
	〇
	〇

	
	⽴入許可
	合理的な事由によらない場合であって、必要な施設への⽴入許可がおりない場合の事業未遂行
	〇
	〇

	
	設計変更
	当町の提示条件、指示の不備によるもの
	〇
	

	
	
	事業者の指示・判断の不備によるもの
	
	〇

	
	
工事遅延・未完工
	当町の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期
	〇
	

	
	
	事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期
	
	〇

	
	工事費増大
	当町の指示・承諾による工事費の増大
	〇
	

	
	
	事業者の指示・判断によるもの
	
	〇

	
	性能
	要求仕様不適合（施工不良含む）
	
	〇

	
	一時的損害
	引渡し前に工事目的物に関して生じた障害
	
	〇

	
	
	引渡し前に工事に起因し施設に生じた障害
	
	〇

	
	用地の確保
	資材置き場の確保
	
	〇

	支払
	金利の変動
	金利の変動
	
	〇

	
	支払遅延・不能
	当町の責による、支払いの遅延・不能によるもの
	〇
	

	
計測
・検証
	設備不良
	設備が所定の性能を達成しない場合
	
	〇

	
	電気料金単価の変動
	電気料金単価の変動
	〇
	

	
	エネルギーベースラインの調整
	機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変動
	〇
	

	
	
	上記以外の変動要因の場合
	〇
	〇

	保証関連
	
性能
	要求仕様不適合（施工不良含む）
	
	〇

	
	
	仕様不適合による施設・設備への損害、当町の施設運営、業務への障害
	
	〇
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